



ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດ ເມືອງວັງວຽງ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບ, ສຳລັບປີ 2025 - 2035

ໂດຍ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່ວມກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ, ເມືອງວັງວຽງ ແລະ
ບໍລິສັດ Hansen Partnership & Archineer

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ໄລຍະ 2.

ສາລະບານ

1. ແຜນປະຕິບັດງານລວມທັງຂໍ້ແນະນຳການດຳເນີນງານ
2. ຄຳແນະນຳການອອກແບບພື້ນທີ່ສາທາລະນະ
3. ຄຳແນະນຳການອອກແບບສຳລັບພາກເອກະຊົນ
4. ແນວຄວາມຄິດການພັດທະນາ

ແຜນປະຕິບັດງານ
ລວມທັງຂໍ້ແນະນຳການດຳເນີນງານ

1

ຄຸນລັກຊະນະຂອງຕົວເມືອງ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
TC1 - ເພື່ອປັບປຸງເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນສີຂຽວໂດຍການປຸກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮື່ມ					
2025– 2035 (ພວມຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ)	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ	ຖວທ ໂດຍ ຜ່ານ ADB ແລະ/ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ ທຶນອື່ນໆ	ສູງ	B	- ຍັງຢືນການອອກແບບພູມິທັດຕາມຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ແລະ ການປະເມີນມູນຄ່າ. - ການອອກແບບການປະສານງານລະຫວ່າງລະບົບ ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ (DAO). - ຂັ້ນຕອນການອອກແບບລະອຽດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການປະມູນ - ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງຕາມຂັ້ນ ຕອນ. - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.
TC2 – ເພື່ອປັບປຸງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕາມ ສາຍນ້ຳຊອງ ໂດຍມີທາງຍ່າງ/ເສັ້ນທາງສາທາລະນະທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງສາຍນ້ຳ ຊອງ ແລະ ຂົວໃໝ່ໄປທາງທິດເໜືອໃກ້ກັບເກາະໄຊຊອງເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນ “ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວເຂດແຄມນ້ຳຊອງ”					
2024- 2028 (ພວມຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ)	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ພາກລັດ ເອກະຊົນ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ສູງ	A	- ການວາງແຜນ ແລະ ສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ແລະ ການສຶກສາ ດ້ານອຸທິກກະສາດ. - ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດສັນທີ່ດິນ ເພື່ອອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່. - ຂັ້ນຕອນການອອກແບບລະອຽດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການປະມູນ - ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງຕາມຂັ້ນ ຕອນ. - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ.
TC3 - ເພື່ອປັບປຸງປ້າຍຊື່ບອກ ແລະ ປ້າຍແນະນຳສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ຮູບແບບສີປ້າຍ, ໂຕໜັງສື, ພາສາ ທີ່ນຳໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ຄູ່ມືແນະນຳປ້າຍຊື່ບອກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປ້າຍນຳສະເໜີຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ,					
2025 - 2026	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ,	ພາກລັດ ເອກະຊົນ ຜູ້ໃຫ້ ທຶນອື່ນໆ	ຕ່ຳ	C	- ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເພື່ອອອກແບບໂລໂກ້. - ກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງປ້າຍຕ່າງ. - ຈັດຫາບໍລິສັດ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
--------------	------------------------	----------	---------------------	--------------------------	---------

TC4 - ເພື່ອປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຕາມວົງຈອນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ພຽງພໍໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີການພັດທະນາ

2024- ພວມຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ	ຍທຂ ໂດຍ ຜ່ານ ADB ແລະ/ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ ທຶນອື່ນໆ ແລະພາກ ເອກະຊົນ	ສູງ	B	1. ໃນເຂດຕົວເມືອງ ດຳເນີນການຈັດຫາທີ່ປຶກສາ/ວິສະວະກອນດ້ານລະບົບລະບາຍນ້ຳ ເພື່ອທົບທວນຄືນປະເພດຂອງລະບົບລະບາຍນ້ຳທີ່ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້. 2. ກຳນົດທາງເລືອກ ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ດຳເນີນຂະບວນການການປະເມີນຜົນກະທົບ/ການປຶກສາຫາລື/ການອະນຸມັດ/ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 3. ຂອບເຂດການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ ແລະ ຈຸດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ໃຫ້ກຳນົດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳ ແລະ ເຄື່ອງມື/ມາດຕະຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. 4. ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບປະກັນການຮັກສາລະບົບລະບາຍນ້ຳ.
------------------------------------	---	--	-----	---	---

TC5 – ເພື່ອປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຕົວເມືອງຈາກສະຖານີລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ ຫາເຂດໃຈກາງເມືອງ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ, ສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານໃນຕົວເມືອງ (ຢູ່ເຂດສະໜາມບິນເກົ່າ)

2025- 2030	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງການພັດທະ ນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ	ຍທຂ ໂດຍ ຜ່ານ ADB ແລະ/ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ ທຶນອື່ນໆ ແລະພາກ ເອກະຊົນ	ປານກາງ	A	1. ເຈລະຈາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ສຳປະທານເດີ່ນສະໜາມບິນເກົ່າ. 2. ກຳນົດເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສາທາລະນະພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຮອບຕົວເມືອງວັງວຽງ. 3. ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ສະຖານນີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຂງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ).
---------------	--	--	--------	---	---

TC6 - ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳໃນການພັດທະນາ ແລະ ການອອກແບບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ ເຊັ່ນ: ການກຳນົດຄວາມສູງຂອງອາຄານ, ການຈັດສັນເຂດແຄມສາຍນ້ຳຊອງ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ອື່ນໆ.

2024	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງການພັດທະ ນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ DAO	ພາກລັດ	ຕໍ່າ	A	1. ນຳເອົາຂໍ້ແນະນຳການອອກແບບທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນແມ່ບົດເຂົ້າໃນລະບຽບການຂອງລັດທີ່ໄດ້ວາງອອກ.
------	---	--------	------	---	--

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
--------------	------------------------	----------	---------------------	--------------------------	---------

TC7 - ເພື່ອປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງໃນປະຈຸບັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ (ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຖັງເກັບນ້ຳ, ການສົ່ງເສີມ
ບັນດາຄົວເຮືອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຄັດແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່).

2024	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງການພັດທະ ນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ DAO	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	B	- ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. - ສະເໜີບົດແນະນຳເຂົ້າໃນນິຕິກຳ/ແຜນການຄຸ້ມຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. - ຮັບປະກັນການປະເມີນຜົນຂອງການປະຕິບັດມາດຕະ ການໃນເວລາທີ່ການປະເມີນຜົນການພັດທະນາໃໝ່.
------	---	--------	-----	---	--

TC8 - ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບ່ອນສະແດງສິລະປະ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ບັນດາວັດວາອາຮາມຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ.

2023- ພວມ ດຳເນີນ	ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການພັດທະ ນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ອຳນາດການ ປົກຄອງບ້ານ DAO	ພາກລັດ ອົງການຜູ້ໃຫ້ ທຶນ	ປານກາງ ຫາ ສູງ	B	- ທົບທວນ ແລະ ກຳນົດຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ກຳນົດບຸລິມະສິດ. - ບັນຈຸເອົາການຂຶ້ນທະບຽນສະຖານທີ່ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ເຂົ້າໃນລະບຽບການຂອງລັດ ເຊິ່ງທຸກ ການພັດທະນາໃໝ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. - ຈັດສັນທຶນຮອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອໃຫ້ມີ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງ ຫຼື ບຳລຸງສ້າງສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ.
------------------------	---	-------------------------------	------------------	---	--

TC9 - ເພື່ອສ້າງປະຕິທິນກິດຈະກຳປະຈຳປີ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ໂດຍມີການປັບປຸງປະຕິທິນກິດຈະກຳປະຈຳປີເພື່ອ
ໂຄສະນາຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ວາງແຜນການເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ.

2024- ພວມ ດຳເນີນ	ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການພັດທະ ນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ອຳນາດການ ປົກຄອງບ້ານ DAO	ພາກລັດ ພາກເອກະ ຊົນ	ຕ່ຳ	C	- ກຳນົດ ແລະ ສ້າງປະຕິທິນຂອງງານບຸນງານຕ່າງໆ. - ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຈັດສະຖານທີ່ ແລະ ຜູ້ຈັດງານພາຍໃນ ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນຜູ້ປະສານຈັດງານບຸນ ແລະ ງານຕ່າງໆ. - ຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳ ສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫຼົ່ານີ້. - ຈັດງານບຸນຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ສຸງສຸດ 2 ງານບຸນໃນປີທຳ ອິດ).
------------------------	---	--------------------------	-----	---	---

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
--------------	------------------------	----------	---------------------	--------------------------	---------

TC10 - ເພື່ອປັບປຸງສະໜາມບິນເກົ່າບາງສ່ວນໃຫ້ເປັນສວນສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ, ໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ຈອດລົດສາທາລະນະ (ບ່ອນຈອດລົດ), ເວທີການສະແດງກາງແຈ້ງ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບການພັກຜ່ອນ, ຈັດງານບຸນ ແລະ ການຊຸມນຸມທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ.

2024- 2028	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ DAO	ພາກເອກະຊົນ (ການປະກອບສ່ວນການພັດທະນາ)	ສູງ	B	1. ເຈລະຈາກັບຜູ້ສຳປະທານທີ່ດິນກ່ຽວກັບການແປງປັນ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ ເພື່ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ. 2. ມອບໂອນທີ່ດິນທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ສາທາລະນະ – ອອກແບບ, ບັນທຶກ ແລະ ມອບຮັບຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
---------------	--	-------------------------------------	-----	---	--

TC11 - ເພື່ອການພັດທະນາໃໝ່ໃນພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາປະກອບສ່ວນທີ່ດິນສ່ວນໃດໜຶ່ງໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສາທາລະນະໃນເຂດທີ່ເໝາະສົມ

2024- ພວມ ດຳເນີນ	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ DAO	ພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ	ຕ່ຳ	A	1. ປຶກສາຫາລືກັບພາກລັດກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນໃຫ້ເປັນເຂດສວນສາທາລະນະ. 2. ປະຕິບັດກົດລະບຽບໃຫມ່ສຳລັບພື້ນທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ການປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮອນ. 3. ກຳນົດຂະບວນການ ຫຼື ເຄື່ອງມືສຳລັບການກຳນົດຄຸນລັກສະນະຂອງພື້ນທີ່ສາທາລະນະທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ, ເຊັ່ນ; ເປັນດິນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃຊ້ໄດ້...ອື່ນໆ.
------------------------	--	-------------------	-----	---	--

TC12 - ເພື່ອສ້າງສວນສາທາລະນະເພື່ອການພັກຜ່ອນ ແລະ ກິດຈະກຳຍາມຫວ່າງທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງສາຍນ້ຳຊອງ ແລະ ທາງທິດເໜືອຂອງເກາະໄຊຊອງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນແມ່ບົດ.

2025-ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ DAO ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ,	ພາກລັດ ພາກເອກະຊົນ	ປານກາງ	C	1. ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ດິນບໍລິເວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນທຶກລາຍຊື່ເຈົ້າກຳມະສິດທີ່ດິນອ້ອມຂ້າງ ເພື່ອການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 2. ສຳຫຼວດສະຖານທີ່ຈຳເປັນ, ສຳຫຼວດພູມສາດ ແລະ ອຸທິກກະສາດ. 3. ກະກຽມແຜນແມ່ບົດສຳລັບການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ສຳລັບພື້ນທີ່ສວນສາທາລະນະ. 4. ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
--------------------------	--	-------------------	--------	---	--

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
UG1 - ກຳນົດຂອບເຂດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເມືອງທີ່ຊັດເຈນ (ຂອບເຂດການພັດທະນາສູງສຸດ) ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວເກີນຂອບເຂດໃນອານາຄົດ					
2023- 2024	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ DAO	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	A	- ຮັບຮອງ ແລະ ບັນຈຸຂອບເຂດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນແມ່ບົດເຂົ້າໃນລະບຽບການ ແລະ ແຜນຜັງລວມຂອງເມືອງວັງວຽງ. - ຮັບປະກັນເຂດແດນຖືກບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງ.
UG2 - ກຳນົດການພັດທະນາໃນເຂດຕົວເມືອງ(ພື້ນທີ່ຕົວເມືອງໃນປະຈຸບັນ) ແລະ ຂອບເຂດການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ (ກຳນົດເປັນກຸ່ມ SGA1, SGA2, NGA1, NGA2 ແລະ TOD).					
2023/2024	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ DAO	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	A	- ປັບປຸງແຜນແບ່ງເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະບຽບການຂອງຜັງເມືອງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການກຳນົດເຂດການຂະຫຍາຍຕົວໃນແຜນແມ່ບົດ. - ຮັບປະກັນແຜນການແບ່ງເຂດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
UG3 - ພັດທະນາພື້ນທີ່ເດີ່ນ ສະໜາມບິນເກົ່າບາງສ່ວນເປັນເຂດພື້ນທີ່ໃຊ້ງານແບບອະເນກປະສົງ					
ລິເລີ່ມ - ongoing	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ	ພາກລັດ ພາກ ເອກະຊົນ	ສູງ	B	ຜູ້ສຳປະທານກຳລັງຈະເລີ່ມກໍ່ສ້າງໂຄງການ (ເດືອນພຶດສະພາ 2023).
UG4 – ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດນອກຕົວເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີການປະເມີນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ					

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
2023- ກຳລັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	A	- ສັງລວມເອົາທິດທາງຈາກແຜນ ແມ່ບົດສະບັບນີ້ ກ່ຽວກັບຈຸດ ທີ່ຕັ້ງຂອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອ້ອມ ຮອບຕົວເມືອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຂົ້າໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. - ເອົາບົດແນະນຳການພັດທະນາ ເຂດນອກຂອບເຂດການ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ເຂົ້າໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. - ຮັບປະກັນການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຢູ່ເຂດນອກ ຕົວເມືອງແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ ພັດທະນາຢູ່ໃນ “ຈຸດແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວອ້ອມຮອບຕົວເມືອງທີ່ ເປັນໄປໄດ້” ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. - ປະເມີນການພັດທະນາໃນຈຸດ ດັ່ງກ່າວຕາມແບບ ແລະ ຂໍ້ ແນະນຳການພັດທະນາທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້.
UG5 – ນຳໃຊ້ ‘ຮູບແບບການພັດທະນາພື້ນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໃກ້ຄຽງ’ ສຳລັບການພັດທະນາເຂດຕ່າງໆທີ່ລວມເຖິງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊຸມຊົນໃໝ່ (ຕົວຢ່າງ: ໂຮງຮຽນໃໝ່, ສູນການແພດ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໃນ ຊຸມຊົນ).					
2024- ກຳລັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານ	ພາກລັດ	ຕ່ຳ - ປານກາງ	A	- ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອອອກ ແບບ “ຮູບແບບການພັດທະ ນາແບບຊຸມຊົນ” ສຳລັບເຂດ ການຂະຫຍາຍຕົວໃຫມ່. - ນຳສະເໜີ “ຮູບແບບການ ພັດທະນາແບບຊຸມຊົນ” ເຂົ້າ ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ. - ຮັບປະກັນວ່າພາກລັດປະຕິບັດ ຕາມຮູບແບບການພັດທະນາ

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
					ແບບຊຸມຊົນ (ລວມເຖິງຂໍ້ກຳນົດສໍາລັບການສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊຸມຊົນໃຫມ່ໂດຍຜູ້ພັດທະນາ) ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນການສະເໜີໂຄງການການພັດທະນາໃຫມ່.
UG6 –ດໍາເນີນການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: - ປັບປຸງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ດໍາເນີນການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ. - ປັບປຸງລະບົບ ນໍ້າປະປາທີ່ມີຢູ່ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ. - ວາງແຜນຕິດຕັ້ງລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ.					
UG6A - (ສະຖານທີ່ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບລວມສູນ)					
ພວມດໍາເນີນ - 2026	ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ສູງ	A	1. ກຳລັງດໍາເນີນໂຄງການ.
UG6B – (ຄວາມອາດສາມາດຂອງການສະໜອງນໍ້າໃນປັດຈຸບັນ)					
2026- 2033	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ	ພາກລັດ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ສູງ	B	1. ຍັງຢືນການສະໜອງທຶນສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດນໍ້າປະປາແຫ່ງໃຫມ່. 2. ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ, ປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ປົກສາຫາລື/ທົບທວນ, ອະນຸມັດ, ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມອບສົ່ງ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
UG6C - (ໂຮງງານບໍາບັດນໍ້າເສຍແຫ່ງໃໝ່/ການວາງແຜນ ແລະການກໍ່ສ້າງ)					
2026- 2030	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ສາທາລະນະສຸກ	ພາກລັດ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ສູງ	B	1. ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ເພື່ອກະກຽມການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຮງງານ ບໍາບັດ. 2. ດຳເນີນການຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງ ການອອກແບບ, ປະເມີນຜົນ ກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ປຶກສາຫາລື/ທົບທວນ, ອະນຸມັດ, ແລະການຈັດສິ່ງ. (ຂຶ້ນກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການຮັບປະກັນເງິນທຶນ)
UG7 - ສະໜອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການຂົນສົ່ງທີ່ຍືນຍົງ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນ ອານາຄົດເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງຂີ່ລົດຖີບ ແລະ ບໍລິການລົດເມສາທາລະນະ					
2023- ongoing	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ	ພາກລັດ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ສູງ	B	1. ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ ຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ເພື່ອກຳນົດ ປະເພດຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມກັບ ພື້ນທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ແຜນແມ່ ບົດນີ້. 2. ເຈລະຈາກັບຜູ້ພັດທະນາ ຫຼື ຜູ້ ລົງທຶນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພື້ນ ທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວໃຫມ່ມີ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. 3. ດຳເນີນການປະມຸນເພື່ອໃຫ້ ບໍລິການລົດໂດຍສານທ້ອງຖິ່ນ ໃຫມ່ໃນເຂດການຂະຫຍາຍ ຕົວ (ຖ້າຖືກກຳນົດວ່າເປັນຜົນ ປະໂຫຍດ).

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
UG8 - ຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມໃຫ້ມີການສ້າງອາຊີບ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃກ້ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນ.					
ເລີ່ມປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ	ພາກລັດ ແລະ ພາກ ເອກະຊົນ	ຕ່ຳ	B	- ຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດ ສະບັບນີ້ ທີ່ກຳນົດຂອບເຂດ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ລວມ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ລັດ. - ສ້າງຄຳແນະນຳສຳລັບປະເພດ ຂອງການພັດທະນາທີ່ກຳນົດຢູ່ ໃນເຂດນີ້, ແລະ ກຳນົດໃນ ບົດຄຳແນະນຳຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການ ບໍລິການ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ອາດ ເປັນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ພື້ນ ທີ່ອ້ອມຂ້າງ (ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂຮງຮຽນ, ແລະອື່ນໆ).

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
E1 - ກຳນົດຂອບເຂດພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ໃຫ້ຊັດເຈນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາທົວທັດທຳມະຊາດຂອງ ຕົວເມືອງ (ລວມເຖິງພູຫີນປູນ, ເຂດປ່າໄມ້, ພື້ນທີ່ກະສິກຳ ແລະ ສັນພູ).					
2023- 2024	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານ	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	A	1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ສະບັບນີ້, ເຊິ່ງກຳນົດຂອບເຂດທີ່ ຊັດເຈນສຳລັບການພັດທະນາ/ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ, ເຂົ້າໄປໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ.
E2 - ຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບເຂດທຳມະຊາດ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຕໍ່ ເຂດດັ່ງກ່າວ					
2023- 2024	ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ	ພາກລັດ	ປານກາງ	A	1. ທົບທວນຄືນວິທີການດຳເນີນ ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ອ້ອມ ຮອບທຳມະຊາດຂອງເມືອງ. ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ທີ່ປຶກສາ ເພື່ອ ເຮັດການກວດກາທົບທວນຄືນນີ້. 2. ກໍລະນີທີ່ພົບເຫັນວ່າມີກິດຈະກຳ ທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບ, ໃຫ້ ສົມທົບກັບຜູ້ປະກອບການດ້ານ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອດັດແປງ ຫຼື ຢຸດກິດຈະກຳທັງໝົດເພື່ອຈຳກັດ ຜົນກະທົບ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
E3 - ດຳເນີນການສຶກສາທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທາງທຳມະຊາດ, ທິວທັດຂອງພູຫີນປຸນ ແລະ ສາຍນ້ຳຊອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມພາຍໃຕ້ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ (ໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຍັງບໍ່ມີນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງທີ່ຊັດເຈນ)					
2024- 2025	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ	ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ຕ່ຳ - ປານກາງ	B	- ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກທີ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າທາງທຳມະຊາດ ແລະ ທິວທັດຮ່ວມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ທີ່ປຶກສາ. - ທົບທວນຂອບເຂດຂອງການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຄຸນຄ່າທາງທຳມະຊາດ ແລະ ທິວທັດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງເຂດທີ່ນຳສະເໜີເຂົ້າເພີ່ມ. - ຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. - ພິຈາລະນາ ແລະ ກຳນົດເຂດທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ
E4 - ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳຊອງ ແລະ ສາຍນ້ຳສາຂາອື່ນໆພາຍໃນພື້ນທີ່ແຜນແມ່ບົດ.					
2023 – ສິບຕໍ່	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ	ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ປານກາງ	B	- ຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ທີ່ປຶກສາ ເພື່ອສຶກສາສະພາບຂອງແມ່ນ້ຳຊອງ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ ແລະ ກຳນົດການວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາແມ່ນ້ຳຊອງ ແລະ ປັບປຸງສະພາບຂອງແມ່ນ້ຳໃຫ້ດີຂຶ້ນ. - ທົບທວນຄືນຜົນຂອງການສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດຄຳແນະນຳ (ຜ່ານໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກ).
E5 - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳຂອງການອອກແບບ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຄວບຄຸມຄວາມສູງຂອງອາຄານ ແລະ ຮູບແບບຂອງການພັດທະນາໃໝ່ ທີ່ກຳນົດປະເພດການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມແຕ່ລະເຂດ					
2023- 2024	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	A	ສັງລວມເອົາບົດແນະນຳການອອກແບບ ແລະ ການພັດທະນາ

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ				ທີ່ທຶມງານໂຄງການໄດ້ກະກຽມ ເຂົ້າໃນລະບຽບການຂອງລັດ. 2. ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານຂອງລັດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງພຽງພໍ ໃນການນຳໃຊ້ບົດແນະນຳໃຫ້ເປັນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນ ໂຄງການພັດທະນາ.

**E6 –ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳຂອງການອອກແບບ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາທັດສະນີຍະພາບ
ຕາມບໍລິເວນຮ່ອມພູທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທາງທິດເໜືອ.**

2023/ 2024	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ DAO	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	A	1. ເອົາບົດແນະນຳການພັດທະນາສຳ ລັບພາກເອກະຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ ນອກ UGB ທີ່ໄດ້ກະກຽມໂດຍ ທີ່ທຶມງານໂຄງການ ເພື່ອກຳນົດເຂົ້າ ໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ. 2. ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະ ກອນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງ ພຽງພໍໃນການນຳໃຊ້ບົດແນະນຳ ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະ ເມີນໂຄງການພັດທະນາ.
---------------	--	--------	-----	---	--

**E7 - ວາງລະບຽບຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບັນເທີງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງອາກາດ, ທາງນ້ຳ ແລະ ມົນລະ
ພິດທາງສຽງ**

2023 - ສືບຕໍ່	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວ ເມືອງ ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ	ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ຕ່ຳ -ປານ ກາງ	A	1. ກວດກາຄືນຄວາມເໝາະສົມຂອງ ບັນດາລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບັນຫາມົນ ລະພິດທາງນ້ຳຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ. 2. ຖ້າເໝາະສົມ, ໃຫ້ຈັດຫາທຶນມາ ເພີ່ມ ແລະ/ຫຼື ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພີ່ມເຕີມເພື່ອປັບປຸງການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດລະບຽບນ້ຳ. 3. ຖ້າລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນ ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ໃຫ້ແກ້ໄຂລະບຽບການດັ່ງກ່າວ
------------------	---	----------------------	-----------------	---	--

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
					ພາຍຫຼັງປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 4. ບັນຈຸເອົາບົດແນະນຳການດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ກະກຽມໂດຍທີມງານໂຄງການ (ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສຽງລົບກວນ, ອາກາດ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງພາຫະນະ/ເຮືອ) ເຂົ້າໃນລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພາຍຫຼັງປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 5. ຮັບປະກັນໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງປະຕິບັດທຸກລະບຽບການຕໍ່ກັບບັນຫາອາກາດ, ນ້ຳ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 6. ປະສານງານຮ່ວມກັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເຈົ້າຂອງເຮືອຫາງຍາວ ເພື່ອປ່ຽນມໍເຕີເຮືອເປັນມໍເຕີໄຟຟ້າ. <i>ອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ແນະນຳການດຳເນີນງານທີ່ປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດງານນີ້.</i>
E8 - ດຳເນີນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ທາງນ້ຳ ແລະ ມົນລະພິດທາງສຽງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ					
2023 - ສືບຕໍ່	ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ DAO	ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ປານກາງ	B	1. ຊອກຫາທຶນ ຫຼື ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ມົນລະພິດທາງສຽງ, ລວມທັງຄຸນນະພາບນ້ຳ. 2. ອອກແບບລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. 3. ນຳໃຊ້ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອແຈ້ງຊອກຫາທາງອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະເວລາ	ອົງການທີ່ ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ	ບຸລິມະສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
E9 - ດຳເນີນການສຶກສາສຳຫຼວດ ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດພື້ນທີ່ມໍຣະດົກທາງທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຢູ່ຂອບເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບ ໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຍັງບໍ່ມີນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ມີນິຕິກຳໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.					
2024/2025	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ	ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ຕ່ຳ	B	- ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ພະນັກງານລັດຖະກອນ ເພື່ອກວດກາຄືນສະຖານທີ່ມໍຣະດົກທາງທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ກ່ຽວກັບນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງ - ກຳນົດສະຖານທີ່ ຫຼື ພື້ນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຄວນມີການປົກປ້ອງ. - ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະເໜີປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
E10 - ຮັບປະກັນວ່າການອອກແບບຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບຖ້ຳ ເປັນຕົ້ນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປ້າຍຊື່ບອກຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ກົມກືນກັບທຳມະຊາດ					
2023-ສືບຕໍ່	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ DAO,	Public Sector Donors	LOW-MEDIUM	B	- ກວດກາຄືນປ້າຍ ແລະ ໂຄງສ້າງທັງໝົດໃນບໍລິເວນຖ້ຳທົ່ວເຂດໃນ ແລະ ອ້ອມແອ້ມວັງວຽງ. - ໃນກໍລະນີທີ່ປ້າຍ ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ເໝາະສົມ/ຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ຖ້ຳ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖິ່ນເພື່ອແກ້ໄຂ. - ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່.

ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
TD1 - ສ້າງ/ປັບປຸງແຜນພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການພັດທະນາໃນອານາຄົດ.					
2024	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ຖວທ ແລະ ພາກທຸລະກິດ	ADB TIIGP2 ຮອດ ທັນວາ 2025	ຕ່ຳ	A	1. ທົບທວນຄືນການເປັນສະມາຊິກ ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ 2. ສະເໜີແຜນງານທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ວຽກງານຕິດພັນກັບແຜນແມ່ບົດນີ້ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ ທ່ຽວວັງວຽງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 3. ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການກັບເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ ທ່ຽວວັງວຽງ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ.
TD2 – ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດຂອງອາຊຽນເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການຍົກລະດັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍລິການຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ກະກຽມສະເໜີຮັບລາງວັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນພາຍໃນປີ 2026					
2023- 2025	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ຖວທ	ADB TIIGP2 ຮອດ ທັນວາ 2025	ປານກາງ-ສູງ	A	1. ສຳເລັດການປະເມີນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ. 2. ສຳເລັດແຜນການປະຕິບັດ/ການຈັດຊື້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
					3. ການສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງ ໂຄງການ ADB TIIGP2. 4. ສະເໜີຮັບລາງວັນມາດຕະຖານ ເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາ ຊຽນ.
TD3 – ດຶງດູດການລົງທຶນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂທີ່ຊັດເຈນໃນການປະເມີນບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນ					
2023- 2032	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ຮ່ວມກັບເຄືອຂ່າຍ ພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ ແລະ ຫ້ອງການແນກ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ ເມືອງ ແລະ ກະຊວງ ຖວທ	ຮ່ວມມືກັບ ຫຼາຍອົງການ, ບົດບາດຂອງຜູ້ ໃຫ້ທຶນແມ່ນ ເພື່ອສະໜອງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ ກັບການ ພັດທະນາ ແລະການນຳ ໃຊ້ເງື່ອນໄຂ	ຕ່ຳ - ປາງ ກາງ	B	1. ກຳນົດ ແລະຈັດລຳດັບຄວາມສຳ ຄັນຂອງຄວາມຕ້ອງການການ ລົງທຶນສຳລັບການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ (ຕົວຢ່າງ: ທິດເຫນືອ ແມ່ນສຳ ລັບການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ, ພາກໃຕ້ ແລະ ຕາເວັນອອກສຳ ລັບການບັນເທີງ ແລະ ວັດທະ ນະທຳ ຕາເວັນຕົກສຳລັບກິດຈະ ກຳທຳມະຊາດ ແລະ ການຜະ ຈົນໄພ). 2. ປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ. 3. ກຳນົດທີ່ດິນທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບ ການລົງທຶນ. 4. ສ້າງມາດຖານການປະເມີນຜົນ ການລົງທຶນສະເພາະ. 5. ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບມາດ ຖານກັບຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
TD4 – ປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ສາທາລະນະໃນແຕ່ລະວັນ.					
2024- 2032	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ DAO	ADB ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ກັບພາກເອກະ ຊົນ	ປານ ກາງ - ສູງ	A	1. ກຳນົດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ກິດຈະກຳ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເປັນທີ່ຄວນຈະປັບປຸງ ລວມທັງການເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຍົກລະດັບປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 2. ພິຈາລະນາຈຸດຊົມວິວພູ, ຂີ້ເຮືອ/ເຮືອກາຍກູ້ນ້ຳຊອງ, ຂີ້ລົດ, ຊົມຖ້ຳ, ປີນຜາ, ຍ່າງຊົມນ້ຳຕົກຕາດເປັນລຳດັບທຳອິດ. 3. ຈັດສັນດິນຂອງລັດເພື່ອເປັນບ່ອນສາທາລະນະ (ເຊັ່ນ: ທາງຍ່າງແຄມແມ່ນ້ຳ, ສວນສາທາລະນະທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ). 4. ປັບປຸງເຮືອຫາງຍາວທີ່ມີສຽງດັງ ແລະ ຫັນມາເປັນມໍເຕີໄຟຟ້າໃນການເດີນທາງຕາມແມ່ນ້ຳຊອງ.
TD5 – ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການຢູ່ສະຖານທີ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ສະປາ, ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດງານ					
2023- 2032	ນຳພາໂດຍຄະນະບໍລິຫານ ງານ ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງວັງ ວຽງ ຮ່ວມມືກັບ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍກອງເລຂາ ມາດຕະຖານທ່ອງທ່ຽວອາ ຊຽນຂັ້ນສູນກາງ. ຄະນະກຳມະການຍັງຢືນ ມາດຕະຖານອາຊຽນໄດ້	ADB TIIGP2 ເຖິງ ທັນວາ 2025, ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ ພາຍຫຼັງ 2025	ຕ່ຳ - ປານ ກາງ	B	1. ກຳນົດຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງວັງວຽງສຳລັບທີ່ພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ສະປາ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອການປັບປຸງ. 2. ຊ່ວຍບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພື່ອສະຫມັກເອົາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ. 3. ຄົ້ນຄວ້າທາງເລືອກໃນການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຍົກລະດັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມ

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
	ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ວັງວຽງແລ້ວ, ແຕ່ຄວນຈະດຳເນີນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ DMN ວັງວຽງ.				ສະດວກ ແລະ ມາດຕະຖານການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານອາຊຽນ.
TD6 - ສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານບໍລິການໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ: ສະຖານທີ່ພັກແຮມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່, ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ ແລະ ອື່ນໆ.					
2023 - 2032	ປະສານງານຜ່ານ ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ/ການຈັດຕັ້ງຈາກ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ກະຊວງ ຖວທ	ຫຼາຍອົງການ, ເອກະຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ (Lux Dev, ADB, ອື່ນໆ)	ປານກາງ	A	- ປະສານງານກັບສະຖາບັນການສຶກສາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງ ຖວທ ເພື່ອກຳນົດຈຳນວນຕຳແໜ່ງວຽກ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນສໍາລັບອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃນວັງວຽງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ກາງ. - ກຳນົດ ແລະ ຈັດລຳດັບຄວາມສໍາຄັນຄວາມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມ. - ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຈາມຫຼັກສູດທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ສ້າງຫຼັກສູດໃໝ່ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປັບປຸງທັກສະໃນໄລຍະສັ້ນ ຫາ ກາງ. - ສື່ສານ ແລະ ສິ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. - ສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເປີດໃໝ່ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
TD7 – ສິ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງທ້ອງຖິ່ນສະໜອງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຊັ່ນ: ການເຮັດນາ, ການປູກ ໝາກໄມ້ ແລະ ການປູກຝັງອື່ນໆ					
2024- 2030	ປະສານງານຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການ/ການຈັດຕັ້ງ ຈາກ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ກະຊວງ ຖວທ	ຫຼາຍອົງການ, ເອກະຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ຕ່ຳ - ປານ ກາງ	B	1. ກຳນົດ ແລະ ເລືອກເອົາ 3-5 ກິດຈະກຳຫຼັກໆ ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຕາມເຂດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສວນທຸລຽນ ແລະ ສວນ ໝາກກ້ຽງ, ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງ ຫັດຖະກຳ. 2. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ພາກເອກະຊົນ (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ພັກ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງ ທ່ຽວ) ແລະ ອຳນາດການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ບ້ານ) ເພື່ອ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການ ບໍລິການຂອງຜູ້ສະ ໜອງ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະ ຫຍາຍກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງ ປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກ. 3. ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຸກຈິດສຳ ນຶກກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມ ດຽວກັນກັບການປົກປັກ ຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
TD8 – ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງ/ ເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ຕາມເສັ້ນທາງວົງແຫວນເບື້ອງຕາເວັນຕົກ.					
2026- 2030	ປະສານງານຜ່ານ ເຄືອຂ່າຍ ພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການ/ການຈັດຕັ້ງ ຈາກ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ກະຊວງ ຖວທ	ຫຼາຍອົງການ, ຊຸມຊົນ, ເອກະ ຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ຕ່ຳ - ປານ ກາງ	B	1. ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ສຳຫຼວດ ແລະ ຄັດ ເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ມີທ່າແຮງສູງ ໃນການຍ່າງມື້ໜຶ່ງ ແລະ ຫຼາຍ ມື້. 2. ກຳນົດກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ເສັ້ນທາງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການ

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
					ຜູກຂາດ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ ຜົນປະໂຫຍດ. 3. ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ເພື່ອພັດທະນາເສັ້ນທາງ ເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູ້ໃຊ້.
TD9 - ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນທາງຍ່າງໄປຫາຈຸດຊົມວິວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປະເທດ ລາວ					
2024- 2028	ປະສານງານຜ່ານ ເຄືອຂ່າຍ ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການ/ການຈັດຕັ້ງ ຈາກ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ກະຊວງ ຖວທ	ຫຼາຍອົງການ, ຊຸມຊົນ, ເອກະ ຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ປານ ກາງ	A	- ຄັດເລືອກ 3 ຈຸດຊົມວິວ ທີ່ ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ ເພື່ອການ ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ. - ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສະເພາະດ້ານ ເພື່ອດຳເນີນ ການສຳຫຼວດ ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ຫມາຍສະຖານທີ່ສຳລັບ ການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ. - ຈັດຫາທຶນ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບພາກ ເອກະຊົນ ແລະ/ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນການປັບປຸງເສັ້ນທາງຂຶ້ນສູ່ ຈຸດຊົມວິວ. - ຮັບປະກັນການປັບປຸງໃຫ້ເໝາະ ສົມກັບມາດຕະຖານຄວາມ ປອດໄພສາກົນ ແລະ ວັດສະດຸ ທີ່ໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ທົນທານ. - ກຳນົດ ແລະ ສະໜອງລາຍ ການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຕິດຕາມ ກວດກາການບຳລຸງຮັກສາແຕ່ ລະໄລຍະ.

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
TD10 – ໂຄສະນາສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການຕະຫຼາດ “X-trail challenge” ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ					
2024- 2026	ພາກທຸລະກິດເປັນເຈົ້າການ ໂດຍມີກັບຄະນະບໍລິຫານ ງານເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ (ພາກລັດ ແລະ ສະມາຊິກ ພາກເອກະຊົນ)	ພາກເອກະຊົນ	ຕ່ຳ	B	- ສ້າງຕັ້ງ/ຂຶ້ນທະບຽນລາຍການ ກິລາ X-Race ວັງວຽງໃຫ້ ເປັນລາຍການແຂ່ງຂັນລະດັບ ສາກົນ. - ສ້າງຕັ້ງຄະນະຈັດຕັ້ງເພື່ອຈັດ ງານ, ການສື່ສານ, ການສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ອື່ນໆ - ຈັດຫາຜູ້ສະໜອງທຶນສຳລັບ ກິດຈະກຳ ແລະ ການຕະຫຼາດ. - ສຳຫຼວດ ເສັ້ນທາງ (ກັບພາກ ເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສະເພາະດ້ານ).
TD11 - ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຂີ່ລົດຖີບ ເພື່ອໃຫ້ວັງວຽງກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີເສັ້ນທາງຂີ່ລົດຖີບ ແບບພະຈິນ ໄພທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລາວ					
2025- 2032	ປະສານງານຜ່ານ ເຄືອຂ່າຍ ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວວັງວຽງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການ/ການຈັດຕັ້ງ ຈາກ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ກະຊວງ ຖວທ	ຫຼາຍອົງການ, ຊຸມຊົນ, ເອກະ ຊົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ	ປານ ກາງ - ສູງ	B	- ສຳຫຼວດເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ - ສຳຫຼວດທ່າແຮງຂະຫຍາຍ ເສັ້ນທາງໄປສູ່ທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນອອກ. - ສ້າງຮ່ວມມືພາກລັດ/ເອກະຊົນ ເພື່ອລະດົມທຶນເຂົ້າໃນການ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ. - ທົດສອບເສັ້ນທາງ ເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຕອບຮັບຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ປັບປຸງເສັ້ນທາງ ໂດຍ ອີງໃສ່ຜົນການ ການທົດສອບ ເສັ້ນທາງ. - ເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໂຄສະ ນາເສັ້ນທາງ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
TD12 - ກຳນົດພື້ນທີ່ສຳລັບກິດຈະກຳຕັ້ງແຄ້ມ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ທີ່ມັກໃນການຕັ້ງແຄ້ມ ແລະ ກຸ່ມຕະຫຼາດຄາລາວານລົດ (ໂອກາດການລົງທຶນຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ)					
2024- 2027	ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ, ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຮ່ວມມື ກັບ ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວ ວັງວຽງ	ພາກເອກະຊົນ	ປານ ກາງ ຫາ ສູງ	A	1. ຈັດກອງປະຊຸມກັບນັກທຸລະກິດ/ນັກລົງທຶນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການສະໜອງສະຖານທີ່ບໍລິການຕັ້ງແຄ້ມ/ຄາຣາວານ ແລະ ໂອກາດທາງທຸລະກິດ. 2. ຮ່າງກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄ້ມ ແລະ ຄາລາວານ. 3. ພັດທະນາລາຍການກວດກາເພື່ອປະເມີນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມກັບການສະໜອງບໍລິການດັ່ງກ່າວ. 4. ອານຸຍາດໃຫ້ສະຖານທີ່ເປີດບໍລິການຕັ້ງແຄ້ມ/ຄາຣາວານ.
TD13 - ສິ່ງເສີມການພັດທະນາສະຖານທີ່ພັກແຮມ ທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ເສັ້ນທາງວົງແຫວນເບື້ອງຕາເວັນຕົກ					
2024- 2032	ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ, ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຮ່ວມມື ກັບ ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດ ໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວ ວັງວຽງ	ພາກເອກະຊົນ	ປານ ກາງ ຫາ ສູງ	C	1. ປະເມີນຄວາມສົນໃຈຈາກນັກລົງທຶນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີທ່າແຮງ ໃນການສ້າງທີ່ພັກທີ່ມີຄຸນນະພາບ. 2. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກລົງທຶນເພື່ອແນະນຳ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາທີ່ພັກ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ. 3. ແນະນຳຜູ້ລົງທຶນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານອາຊຽນ ຫຼື

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
					ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ການພັກເຊົາແບບຍືນຍົງ.

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົວເມືອງໃນການຮັບມືກັບສະພາບການຕ່າງໆ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
--------------	--------------------	----------	-------------------------	--------------------------	---------

UR1 – ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ, ການປຸກສ້າງອາຄານຕ້ອງຫ່າງຈາກ ແຄມນ້ຳຊອງ 25 ແມັດ

2023 ເປັນຕົ້ນໄປ	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ DAO	ພາກລັດ	ຕ່ຳ	A	1. ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງວັງວຽງ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບ ເພື່ອຈຳກັດການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງຕົວເມືອງພາຍໃນ ຂອບເຂດຂອງທາງນ້ຳ 25 ແມັດ.
--------------------	---	--------	-----	---	---

UR2 - ຕິດຕາມສະພາບການປ່ຽນແປງໄພນ້ຳຖ້ວມແຕ່ລະໄລຍະ

2023- ເປັນຕົ້ນໄປ	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ DAO	ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ ທຶນ	ປານ ກາງ	A	1. ສ້າງຄະນະປະຕິບັດງານເພື່ອ ຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງໄພນ້ຳ ຖ້ວມ. 2. ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ເພື່ອຊ່ວຍ ການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນໃນ ອະນາຄົດ.
---------------------	---	-----------------------	------------	---	--

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
UR3 - ປຸກຈິດສໍານຶກຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຈາກນໍ້າຖ້ວມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທົ່ວເຂດບໍລິເວນນໍ້າຊອງ. ຕິດຕັ້ງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ຢູ່ອາໄສຮູ້ເຖິງເຫດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງສູງ.					
2023- ເປັນຕົ້ນໄປ	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ DAO	ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ ທຶນ	ຕໍ່າ - ປານ ກາງ	A	1. ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ ສື່ສານ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ໄພນໍ້າຖ້ວມ. 2. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງໄພນໍ້າຖ້ວມ ຄວນ ພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ເຄືອ ຂ່າຍຊຸມຊົນ ແລະສະມາຄົມ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ພິຈາລະນານໍາ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ເພື່ອປຸກຈິດສໍານຶກ. 3. ດໍາເນີນການໂຄສະນາ ແລະ ທົບທວນຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ. 4. ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄໍາ ແນະນໍາກ່ຽວກັບລະບົບ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີ່ເໝາະ ສົມກັບສະພາບການຂອງ ເມືອງວັງວຽງ. 5. ຊອກຫາທຶນໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດລະບົບເຕືອນໄພ ລ່ວງໜ້າ.
UR4 – ອອກແບບລະບົບລະບາຍນໍ້າເປື້ອນຕາມເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງ (WSUD)					
2024 – 2033 (ພວມດໍາ ເນີນ)	ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ DAO	ພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ ທຶນ	ສູງ	B	1. ສົມທົບກັບທີ່ປຶກສາ/ວິສະ ວະກອນ ດ້ານການລະບາຍ ນໍ້າ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ປະເພດຂອງການປັບປຸງຮ່ອງ ລະບາຍນໍ້າຖະຫນົນໃນ ເມືອງວັງວຽງ. 2. ຄັດເລືອກວິທີການທີ່ເໝາະ ສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
					ສະພາບ ແລະ ກ້າວຜ່ານ ໄລຍະຂອງການປະເມີນຜົນ ກະທົບ/ການປຶກສາຫາລື/ ການອະນຸມັດ/ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ.
UR5 – ການພັດທະນາທຸກຮູບແບບໃນອະນາຄົດ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີລະບົບຮ່ອງລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ຊຸມດັກ ໄຂມັນ					
2024 – ongoing	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ DAO	ພາກລັດ ເອກະຊົນ	ຕ່ຳ	A	- ນຳເອົາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການ ຕິດຕັ້ງລະບົບລະບາຍນ້ຳ ເປື້ອນ ແລະ ຊຸມດັກໄຂມັນ ສຳລັບການພັດທະນາໃຫມ່ ທັງຫມົດເຂົ້າໃນລະບຽບການ ຄຸ້ມຄອງ. - ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ເຄື່ອງມື/ ມາດຕະຖານ ສຳລັບນັກ ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ ກ່ຽວກັບວິທີສ້າງລະບົບ ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ຊຸມດັກ ໄຂມັນ.
UR6 - ນຳໃຊ້ລະບຽບການ/ຄູ່ມື/ມາດຕະຖານ ການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ໃນການປະ ເມີນທຸກໆໂຄງການສະເໝີໃໝ່ (ທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ).					
2024- 2025	ຫ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ DAO	ພາກລັດ, ເອກະຊົນ	ຕ່ຳ	A	- ທົບທວນຄືນແຜນການຄຸ້ມ ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວ. - ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອ ກະກຽມແຜນຫຼຸດຜ່ອນໄພ ພິບັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ (ແລະ/ຫຼືມາດຕະຖານ) - ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ (ແລະ ຫຼືມາດຕະຖານ) ເຂົ້າໃນ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
					ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຄງການໃໝ່ ທັງໝົດໄດ້ຮັບການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ (ແລະ/ຫຼືມາດຕະ ຖານ).
UR7 – ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພດັ່ງນີ້:					
UR7A ພັດທະນາແອັບ (Application) ສໍາລັບຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ ວັງວຽງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມປອດໄພ					
2025- 2027	ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ສົມທົບກັບ DMN ວັງວຽງ	ລັດຖະບານ ດ້ວຍການສະ ໜັບສະໜູນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທີ່ເປັນໄປໄດ້	ຕ່ຳ	B	1. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສົມທົບ ປະສິດທິພາບຂອງ 'ແອັບ' ທີ່ ຄ້າຍຄືກັນ (ເຊັ່ນຂອງຫຼວງພະ ບາງ). 2. ກະກຽມຄວາມຕ້ອງການ ສະເພາະການດໍາເນີນງານຂອງ ແອັບ ແລະ ງົບປະມານ. 3. ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ງົບປະມານຖ້າຈໍາເປັນ. 4. ປະມຸນວຽກ ແລະ ຈັດຫາສະ ໜອງບໍລິການ 5. ອອກແບບແອັບ ໂດຍການ ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍ ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ວັງ ວຽງ.
UR7B ຜູ້ສະໜອງ/ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບຜະຈົນໄພຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການບໍລິການຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ລະດັບຊາດ ຫຼື ສາກົນ.					
2024- 2026	ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຮ່ວມມືກັບ DMN ວັງວຽງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ ການຈາກ ຖວທ ສູນກາງ	ລັດຖະບານ ດ້ວຍການສະໜັບ ສະໜູນທີ່ເປັນ ໄປໄດ້ຈາກ ADB TIIGP2	ຕ່ຳ	A	1. ທົບທວນລະບຽບ ແລະກົດ ໝາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ຂອງອຸດສາຫະກຳທ່ອງ ທ່ຽວ/ກິດຈະກຳໃນປະຈຸ ບັນ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
		ກ່ອນເດືອນ ທັນວາ 2024			- ຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການດ້ານຄວາມປອດໄພໃ ໝ່ທີ່ສອດຄ່ອງ. - ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກັບຜູ້ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ (ເຊັ່ນ: ສຳລັບສະລິງ, ການ ປິ່ນປຸງ, ປຸມເປົ້າອາກາດຮ້ອນ, ແລະອື່ນໆ) - ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຄວາມ ປອດໄພທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ທີ່ໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກ ສາກົນຈາກບ່ອນອື່ນ (ເຊັ່ນ: ນິວຊີແລນ, ໄທ, ອົດສະຕາ ລີ, ການາດາ ຫຼື ສະຫະລັດ) ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ບ່ອນ ອື່ນ. - ປະຕິບັດການຖ່າຍທອດທັກ ສະ/ການສ້າງຄວາມອາດ ສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບ ການລາວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະກວດ ສອບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບໃນ ພາກລັດ ຫຼື ສະມາຄົມອຸດ ສາຫະກຳ. - ກວດສອບເອກະລາດທຸກໆ 2 ປີ.
UR7C ຝຶກອົບຮົບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານຄວາມປອດໄພ ສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິການ ກິດຈະການການທ່ອງທ່ຽວແບບພະຈິນໄພ					
2025- 2028	ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ແລະ ເຄືອ ຂ່າຍພັດທະນາ, ສິ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດໝາຍ ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ວັງວຽງ	ການສະໜັບສະ ໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ ທຶນ ອາດແມ່ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ADB TIIGP2,	ຕ່ຳ	A	ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ລະ ບຽບຄວາມປອດໄພໃໝ່ (UR10), ດຳເນີນການຝຶກ ອົບຮົມຄວາມປອດໄພປະຈຳ ປີໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ທ່ອງທ່ຽວຜະຈົນໄພ.

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໄລຍະ ເວລາ	ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ	ແຫຼ່ງທຶນ	ລະດັບ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍ	ບຸລິມະ ສິດ (A/B/C)	ຂັ້ນຕອນ
		ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ມີ ທ່າແຮງອື່ນໆ ລວມມີໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ NZ, DFAT ຂອງ ອົດສະຕາລີ, ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ສະຖານທູດກາ ນາດາ.			2. ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ຜູ້ໃຫ້ທຶນສໍາລັບໂຄງການ ແລກປ່ຽນການຝຶກອົບຮົມ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຈຸດໝາຍ ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຜະຈົນໄພທີ່ໄດ້ຮັບການ ຍອມຮັບໃນທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ເມືອງຄວິນສທາວ (ນິວຊີ ແລນ), ລັດບຼິຕິສໂຄລົມເບຍ (ການາດາ), ອົດສະຕາລີ ຫຼື ຝຣັ່ງ.

ຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບັນຫາມົນລະພິດທາງສຽງທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳບັນເທີງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ຄໍາແນະນຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດທາງສຽງຈາກການບັນເທີງ, ພາຫະນະຜະຈົນໄພ ແລະ ເຮືອຢູ່ນ້ຳຊອງ. ຈຸດປະສົງຂອງຄໍາແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສຽງຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຫຼັກການທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສຽງລົບກວນແມ່ນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສຽງ ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນເກີດມາຈາກເຮືອທາງຍາວຢູ່ຕາມລຳນ້ຳຊອງ ແລະ ສຽງດົນຕີຢູ່ຕາມແຄມນ້ຳຊອງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຊອງ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີໂຮງແຮມສ່ວນໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່.

ມີໂອກາດທີ່ເຮືອທາງຍາວສາມາດປ່ຽນຈັກເຮືອມາເປັນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ, ປະຈຸບັນນີ້ເຮືອທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງແລ້ວ. ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາສຽງດັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຮັກສາວັງວຽງໃຫ້ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຍືນຍົງ.

ຂໍ້ແນະນຳທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບການຈາກບັນດາເມືອງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ທີ່ມີສະຖານທີ່ບັນເທີງ. ຂອບເຂດຈຳກັດສຽງທີ່ແນະນຳ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືວ່າເປັນການປະນີປະນອມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນລະຫວ່າງສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຄຳແນະນຳການດຳເນີນງານສຳລັບກິດຈະກຳການບັນເທີງ ແລະ ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ

ວິທີການນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້

ກິດຈະກຳການບັນເທີງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕ້ອງບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ກິດຈະກຳການບັນເທີງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງວັງວຽງ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບຄວນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານລຸ່ມນີ້.

ມາດຕະຖານປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງ. ປົກກະຕິຄວນບັນລຸມາດຕະຖານ. ມາດຕະຖານແມ່ນນຳໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຫຼື ທົບທວນຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະກຳການບັນເທີງ ແລະ ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະ.

ຈຸດປະສົງ - ສຽງລົບກວນ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີນະທະສິດທາງສຽງທີ່ມາຈາກການດຳເນີນງານຂອງກິດຈະກຳການບັນເທີງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມລົບກວນ ແລະ ສິ່ງຜົນກະທົບໃນລະດັບທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ມາດຕະຖານ - ສຽງລົບກວນ

	ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ແຫຼ່ງສຽງ	ສະຖານທີ່ການປະເມີນ	ເວລາ	ຂີດຈຳກັດສຽງລົບກວນ
N1	ເຮືອຈັກຢູ່ນ້ຳຊອງ, ແລະ ລົດຈັກບັກກີ້ ຫຼື ພາຫະນະອື່ນໆ (ຍົກເວັ້ນລົດຈັກ) ຢູ່ທຸກບ່ອນໃນຕົວເມືອງ.	ຫ່າງຈາກເຮືອຈັກ 20 ແມັດ	8 ໂມງເຊົ້າ - 8 ໂມງແລງ	70 dB ສູງສຸດ
		ຫ່າງຈາກລົດບັກກີ້ 5 ແມັດ ແລະ ພາຫະນະອື່ນໆ (ຍົກເວັ້ນລົດຈັກ)	8 ໂມງເຊົ້າ - 8 ໂມງແລງ	50 dB ສູງສຸດ
N2	ດົນຕີ / ບັນເທີງພາຍໃນຕົວເມືອງວັງວຽງ	ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນເມືອງວັງວຽງ	8ໂມງເຊົ້າ - ທ່ຽງຄືນ	65 dB ສູງສຸດ
			ທ່ຽງຄືນ - 8ໂມງເຊົ້າ	50 dB ສູງສຸດ
N3	ດົນຕີ / ບັນເທີງໂດຍກົງ ແຄມນ້ຳຊອງ (ທັງສອງຝັ່ງແມ່ນ້ຳ)	ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງດົນຕີ 50 ແມັດ	8ໂມງເຊົ້າ to 11ໂມງແລງ	65 dB ສູງສຸດ
			11ໂມງແລງ to 8ໂມງເຊົ້າ	40 dB ສູງສຸດ
N4	ຜູ້ປະກອບການຄວນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ (ອະນຸມັດ) ຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຮືອຈັກຢູ່ນ້ຳຊອງ ແລະ ລົດບັກກີ້.			
N5	ສຳລັບດົນຕີ ແລະ ການບັນເທີງພາຍໃນເມືອງວັງວຽງ, ຄວນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ (ອະນຸມັດ) ຈາກອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບກິດຈະກຳພິເສດ.			
N6	ສຳລັບດົນຕີ ແລະ ການບັນເທີງຢູ່ແຄມນ້ຳຊອງ (ທັງ 2 ຝັ່ງແມ່ນ້ຳຊອງ), ຄວນຂໍອະນຸຍາດ (ອະນຸມັດ) ຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດກິດຈະກຳພິເສດ.			

ຫມາຍເຫດ: ເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ການລົບກວນຈາກລະດັບສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ໃນ dB), ຂະໜາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ:

0 - 30dB = 'ງຽບຫຼາຍ', 31- 60dB = 'ງຽບ', 61 – 80 dB = 'ສຽງດັງ (ມີຜົນກະທົບ)', ແລະ 81dB+ = 'ສຽງດັງຫຼາຍ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ'.

ຈຸດປະສົງ - ໄຟແສງສີ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄຟແສງສີທີ່ໃຊ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນເທີງ ແລະ ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດບໍ່ສ້າງລະດັບການລົບກວນ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ມາດຕະຖານ - ແສງສະຫວ່າງ

L1	ໄຟແສງສີທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳບັນເທີງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ ຄວນຖືກອອກແບບ ເພື່ອຈຳກັດແສງສະຫວ່າງທີ່ສ່ອງເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ ໂດຍມີການປ້ອງກັນ ແລະ ບັງໄຟຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
L2	ແສງທັງໝົດຄວນຖືກອອກແບບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງແສງສະທ້ອນ.
L3	ຄວນຫຼີກເວັ້ນການນຳໃຊ້ໄຟກະພົບ.
L4	ຄວນຖືກຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງເໝືອດຊັ້ນທີ່ໜຶ່ງ.
L5	ຫຼີກເວັ້ນໄຟສ່ອງສະຫວ່າງທີ່ຊ່ອງໃສ່ປ້າຍໂດຍກົງ.

ຈຸດປະສົງ – ການປ່ອຍອາຍພິດທາງອາກາດ

ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຈາກການປ່ອຍອາຍພິດທາງອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນກິດຈະກຳບັນເທີງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.

ມາດຕະຖານ – ການປ່ອຍອາຍພິດທາງອາກາດ

A1	ພາຫະນະໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະທົ່ວໄປ (ທັງນ້ຳມັນ ແລະ ກາຊວນ), ແລະ ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ (ເຄື່ອງຈັກກາຊວນໜັກ) ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວຄວນຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ 'ເອີໂຣ 5'.
A2	ລົດຈັກທີ່ໃຊ້ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວຄວນຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ 'ເອີໂຣ 4'.
A3	ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພະນັກງານຂອງກິດຈະກຳບັນເທີງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ຄວນຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີພລາສຕິກ ຫຼື ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອສະຊາຍ.

ໝາຍເຫດ: ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ອ້າງເຖິງຂ້າງເທິງແມ່ນສະຫຼຸບຢູ່ທີ່

https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards ບ່ອນທີ່ມີມາດຕະຖານ Euro 5a ແລະ

Euro 5b, ມາດຕະຖານ Euro 5b ຄວນຖືກນຳໃຊ້.

ຈຸດປະສົງ - ຄວາມໄວ

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍານພາຫະນະ, ເຮືອຈັກ ແລະ ເຮືອສ່ວນບຸກຄົນຄວນແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ

ມາດຕະຖານ – ຄວາມໄວ


S1	ເຮືອຈັກປະເພດຕ່າງໆ (ລວມທັງ jet skis ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ) ຈະຕ້ອງບໍ່ແລ່ນເກີນຄວາມໄວ 5 ນ່ອດ ເມື່ອຢູ່ໃນ 50 ແມັດຈາກບຸກຄົນ, ເຮືອອື່ນໆ, ໂຄງສ້າງຄົງທີ່ ຫຼື ຟຸ່ນນ້ຳ ແລະ ຝັ່ງແມ່ນ້ຳຊອງ.
S2	ລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ລົດບັກກີ້ ຈະຕ້ອງບໍ່ແລ່ນເກີນຄວາມໄວ 20 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນໃນຕົວເມືອງວັງວຽງ.
S3	ລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ບັກກີ້ ບໍ່ຄວນແລ່ນເກີນຄວາມໄວ 30 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ເສັ້ນທາງເໜືອ-ໃຕ້ ແຄມນ້ຳຊອງ.
S4	ລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ລົດບັກກີ້ ບໍ່ຄວນແລ່ນເກີນຄວາມໄວ 40 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ຖະໜົນໃນເມືອງວັງວຽງ ແລະ ທາງອ້ອມ (ຍົກເວັ້ນທາງຫຼວງ ແລະ ທາງດ່ວນ).

ຄໍາແນະນຳການອອກແບບພື້ນທີ່
ສາທາລະນະ

2

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ປະເພດຖະໜົນຫົນທາງໃນບໍລິເວນຕົວເມືອງວັງຈຽງ



TYPE 1	2- way road-Footpath - no car parking
TYPE 2	1- way road-Footpath - with car parking
TYPE 3	Shared street
TYPE 4	1 or 2- way road - no Footpath - no car parking
TYPE 5A	Laneway with landscape swale
TYPE 5B	Laneway with concrete kerb

	Road 13 North
	New bridge road
	Future bridge
	Two way
	One way


ປະເພດຖະໜົນ 1

ເສັ້ນທາງ 2 ເລນ ມີທາງຍ່າງ
ແລະ ມີບ່ອນຈອດລົດຢູ່ບາງ
ບ່ອນ


ເສັ້ນທາງປະກອບມີ: A, B5,
G, H

ລັກສະນະ:


- ທາງສອງເລນ ຂຶ້ນ-ລົງ
- ການປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ
- ປັບປຸງໄຟເຍືອງທາງ
- ປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ
ຕາມເສັ້ນທາງ



Plan



Section A



Section B



Street View1



Street View2



Street View3




ປະເພດຖະໜົນ 2

ເສັ້ນທາງ 1 ເລນ ມີທາງຍ່າງ,
ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ມີບ່ອນຈອດລົດ

ເສັ້ນທາງປະກອບມີ:: B, C1,
C4

ລັກສະນະ:


- ເສັ້ນທາງດຽວ ປຸກຕົ້ນໄມ້
ສະຫຼັບ & ບ່ອນຈອດລົດ
- ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ
- ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ
- ການປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ
- ປັບປຸງໄຟເຍືອງທາງ
- ປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຕາມ
ເສັ້ນທາງ



Plan



Street View1



Section A



ປະເພດຖະໜົນ 4

ເສັ້ນທາງ 1 ເລນ ແລະ 2 ເລນ
ບໍ່ມີທາງຍ່າງ ແລະ ບໍ່ມີບ່ອນ
ຈອດລົດ

ເສັ້ນທາງປະກອບມີ: C2, D,
E, F, I

ລັກສະນະ:

- ເສັ້ນທາງ 1 ເລນ ແລະ 2 ເລນ
- ລການປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ
- ປັບປຸງໄຟເຍືອງທາງ
- ປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຕາມ
ເສັ້ນທາງ




ປະເພດຖະໜົນ 5AAA

ເສັ້ນທາງປະກອບມີ: B1


ລັກສະນະ:

- ທາງສອງເລນ ຂຶ້ນ-ລົງ
- ການປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ
- ປັບປຸງໄຟເຍືອງທາງ
- ປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຕາມເສັ້ນທາງ



Street View1

ce
isting
ses.



Street View2


ປະເພດຖະໜົນ 5B

ທາງ 2 ເລນ ປູຢາງ


ເສັ້ນທາງປະກອບມີ: C5

ລັກສະນະ:


- ທາງ 2 ເລນ
- ການປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ
- ປັບປຸງໄຟເຍືອງທາງ
- ປັບປຸງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຕາມເສັ້ນທາງ



Street View1



ທາງເລືອກອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ປະເພດວັດຖຸຕ່າງໆ

ປະເພດຖະໜົນ 1	ປະເພດຖະໜົນ 2	ປະເພດຖະໜົນ 3
Garbage bin Garbage bin 120 L @ 50 m  Feature Footpath KENZAI EX GF-201 - size: 100x210x13 mm Permeable paving  KENZAI GF-101 - 100x100x13 mm Feature Tree Lagerstroemia floribunda  Tree pit  Lighting Pole Lighting  Street Lighting  - LED street light 150W, 1570lm, 4000k - H: 8m - LED bulb 14.5W, 1800lm, 4000k - Size: L230xW230xH231.5mm	Garbage bin Garbage bin 120 L @ 50 m  Feature Footpath KENZAI EX GF-201 - size: 100 x210x13 mm Permeable paving  KENZAI GF-101 - 100x100x13 mm Feature Tree Lagerstroemia floribunda  Tree pit  Lighting Pole Lighting  Street Lighting  - LED street light 150W, 1570lm, 4000k - H: 8m - LED bulb 14.5W, 1800lm, 4000k - Size: L230xW230xH231.5mm	Garbage bin Garbage bin 120 L @ 50 m  Feature Footpath KENZAI EX GF-201 - size: 100 x210x13 mm Concrete Stamp  KENZAI GF-101 - 100x100x13 mm Feature Tree Delonix regia  Tree pit  Lighting Pole Lighting  Street Lighting  - LED street light 150W, 1570lm, 4000k - H: 8m - LED bulb 14.5W, 1800lm, 4000k - Size: L230xW230xH231.5mm

ປະເພດຖະໜົນ 4

Garbage bin

Garbage bin 120 L x 50 m



Feature Road Finishing

DBST Road



Feature Tree

Duranta gold

Ixora



Lighting

Pole Lighting

Street Lighting



- LED street light 150W, 1570mm, 4000k
- H: 5m

- LED bulb 14.5W, 1800mm, 4000k
- Size: L230xW230xH2315mm

WSUD



ປະເພດຖະໜົນ 5A

Garbage bin

Garbage bin 120 L x 50 m



Feature Road Finishing

Concrete Stamp



Feature Tree

Duranta gold

Ixora



Lighting

Pole Lighting

Street Lighting



- LED street light 150W, 1570mm, 4000k
- H: 5m

- LED bulb 14.5W, 1800mm, 4000k
- Size: L230xW230xH2315mm

WSUD



ປະເພດຖະໜົນ 5B

Garbage bin

Garbage bin 120 L x 50 m



Feature Road Finishing

Concrete Stamp



Feature Tree

Duranta gold


Ixora



Lighting

Pole Lighting

Street Lighting




- LED street light 150W, 1570mm, 4000k
- H: 5m

- LED bulb 14.5W, 1800mm, 4000k
- Size: L230xW230xH2315mm

WSUD




ແຄມນ້ຳຊອງ ແລະ ຕາຝັ່ງ



Plan

Key Plan



ຄໍາແນະນຳການອອກ
ແບບສໍາລັບພາກເອກະ

3

ຕາຕະລາງຄູ່ມືການອອກແບບ ແລະ ການພັດທະນາ			
No.	ພາລາມິຕິ	1. ໃນຂອບເຂດຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ (UGB)	2. ນອກຂອບເຂດຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ (UGB)
1	ຄວາມສູງອາຄານ	ບໍ່ສູງກວ່າ 5 ຊັ້ນ ຫຼື 18 ແມັດ	ບໍ່ສູງກວ່າ 3 ຊັ້ນ ຫຼື 10 ແມັດ
2	ອາຄານ ແລະ ທີ່ຢູ່	ອາຄານຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ທາງຫນ້າຂອງຖະຫນົນ ໂດຍບໍ່ມີການຍ້ອນອອກຈາກຂອບທາງຊັ້ນທີ 1	ອາຄານຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ທາງຫນ້າຂອງຖະຫນົນດ້ວຍການປະໄລຍະຫ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ແມັດຈາກຂອບທາງໃນລະດັບຫນ້າດິນ
3	ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່	ການກໍ່ສ້າງອາຄານທັງໝົດບໍ່ເກີນ 70% ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ	ການກໍ່ສ້າງອາຄານທັງໝົດບໍ່ເກີນ 35% ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ. ໃຫ້ນຳໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 500m ²
4	ໄລຍະຫ່າງດ້ານທາງຂ້າງ	ຮູບແບບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຄວນຈົ່ງດ້ານຂ້າງ 2.5m ທັງສອງດ້ານ. ນຳໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີໜ້າກວ້າງກວ່າ 10 ແມັດ. <i>* ການຈົ່ງດິນດ້ານຂ້າງແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນໃນເວລາທີ່ມີອາຄານທີ່ຢູ່ຕິດກັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຂອບເຂດຊາຍແດນ.</i>	ການກໍ່ສ້າງອາຄານຄວນຈົ່ງດິນດ້ານຂ້າງ 10 ແມັດສຳລັບທັງສອງດ້ານ
5	ສະຫາລະນຸປະໂພກ, ການບໍລິການ, ແລະ ບ່ອນຈອດລົດ	ຈັດໃຫ້ການບໍລິການສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ພື້ນທີ່ບ່ອນຈອດລົດໄວ້ຂ້າງດຽວຂອງທະຫນົນ ຫຼື ທາງຫລັງຂອງອາຄານ	ຈັດໃຫ້ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການບໍລິການ ແລະ ພື້ນທີ່ບ່ອນຈອດລົດລົດໄວ້ຢູ່ທາງຫລັງຂອງອາຄານ
6	ການນຳສະເໜີຊັ້ນລະດັບຫນ້າດິນ	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫນ້າອາຄານມີບ່ອນສັນຈອນໄປມາ, ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຫຼື ໜ້າຮ້ານ	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫນ້າອາຄານມີບ່ອນສັນຈອນໄປມາ, ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຫຼື ພື້ນທີ່ນຳໃຊ້ຊຸມຊົນ
7	ໂຄງປະກອບຂອງອາຄານ	ດ້ານຫນ້າຂອງອາຄານທີ່ເຊິ່ງກັບຖະຫນົນ, ການກໍ່ສ້າງຢູ່ຊັ້ນເທິງຄວນມີລະບຽງ ຫຼື ຕິດແກ້ວສະທ້ອນ	ດ້ານຫນ້າຂອງອາຄານທີ່ເຊິ່ງກັບຖະຫນົນ, ການກໍ່ສ້າງຢູ່ຊັ້ນເທິງຄວນມີລະບຽງ ຫຼື ຕິດແກ້ວສະທ້ອນ
8	ການປຸກສ້າງແຄມນ້ຳ	ອາຄານຄວນມີໄລຍະຫ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ 8 ແມັດຈາກແຄມແມ່ນ້ຳ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍກາງແຈ້ງແຄມນ້ຳ.	ອາຄານຄວນມີໄລຍະຫ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ 25 ແມັດຈາກແຄມແມ່ນ້ຳ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍກາງແຈ້ງແຄມນ້ຳ.
9	ຮູບແບບຫລັງຄາ	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຮູບແບບຫຼັງຄາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຊັ້ນດາດຟ້າ ແລະ ປິດບັງອຸປະກອນບໍລິການບາງອັນ (ເຊັ່ນ: ສາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ)	ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີຮູບແບບຫຼັງຄາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປິດບັງອຸປະກອນບໍລິການບາງອັນ (ເຊັ່ນ: ສາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ)

10	ວັດສະດຸ	ອາຄານຄວນໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ວັດຖຸທ້ອງຖິ່ນ.
----	---------	--

ຮບພາບແນວຄວາມຄິດ

4

4.1 Urban Hotels




4.2 Urban villas – Resorts



4.3 Urban Guest House



4.4 Peri Urban Resort



4.5 Peri-Urban Bungalow



a. Outlying Resorts



b. Village Homestay



c. Nature Based Activities



d. Natural Building Materials



e. Landscape Elements



4.11 Water Elements

